

График ввода в эксплуатацию жилых домов и передачи квартир по Акту приемки-передачи Долящикам

Вид	Кол-во	1-й этап финансирования (номер дома по ГП)	2-й этап финансирования (номер дома по ГП)	Срок ввода в эксплуатацию жилых домов и передачи квартир по Акту приемки-передачи Долящикам
<i>Малозэтажная застройка</i>				
Малозэтажный блокированный 4-х квартирный ж/д	1	2		не позднее 30.07.2018
Малозэтажный блокированный 12-ти квартирный ж/д	23	3-8; 11; 12; 17; 18; 21; 22; 26; 28; 98-105;		не позднее 30.07.2018
Малозэтажный блокированный 18-ти квартирный ж/д	14	9; 10; 13; 14; 16; 19; 20; 23; 24; 25; 96; 97; 108; 109		не позднее 30.07.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 2)- 9-и секц.	2	106; 107		не позднее 30.07.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 2)- 7-и секц.	4		33, 34, 35, 36	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 2)- 6-и секц.	2		37,38	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 9-и секц.	1		29	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 8-и секц.	1		42	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 7-и секц.	3		30,43,45	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 6-и секц.	1		39	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 5-и секц.	3		40, 44,46	не позднее 31.12.2018
Блок. малозэтажный ж/д (таунхаус тип 1)- 4-х секц.	3		31,32,41	не позднее 31.12.2018
<i>Многоэтажная застройка</i>				
Многоэтажные жилые дома	3	7,8,9		не позднее 30.07.2018
Многоэтажные жилые дома	1		4	не позднее 31.12.2018
Многоэтажные жилые дома	1		5	не позднее 31.12.2018
Многоэтажные жилые дома	1		6	не позднее 31.12.2018
Многоэтажные жилые дома	1		10	не позднее 31.12.2018



Генеральный директор ООО "АГРОСТРОЙ"

А.И. Нисанов